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26.09.2014 - STIPULA CONVENZIONE DEL P.LI.
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RCHEGGIO A RASO

presentazione PdC

25

rilascio PdC n. 107

15

16

ri-presentazione PdC/presentazione SCIA (per mancata comunicazione inzio lavori entro 15.6.2017)*

 comunicazione di inizio lavori a seguito di nuova presentazione di titolo abilitativo** :

mmwmmanwm

NOTE:
* termine indicativo.
** tarmine massimo (il termine che segue - fine lavori - rimane prescrittivo solo per il numero di mesi, non per il mesa quo) (cfr. art. 12.2 atto integrativo conv.).

*** |3 fine lavori dell'opera pubblica, in caso di mancata comunicazione, entro il numero massimo di mesi previsto, per cause non imputabili all'operatore, deve essere comunque antecedente o contestuale a quella dell'intervento privato, ancorché anticipato rispetto al termine massimo (cfr. art. 12.4 atto integr. conv.).







